Dodatok €. 1 k Zmluve o dielo

medzi objednavatelom Obec Drila a zhotovitel'om JVS vodaprojekt s.r.o.,
zo dna 27. 11. 2025

V stlade s ¢l. 9 bod 4. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy, ktora je
predmetom tohto Dodatku ¢. 1.

Ddévodom zmeny povodnej Zmluvy o dielo zo dita 27 11. 2025 st dlhotrvajice nepriaznivé
poveternostné podmienky. Zaciatkom roka 2026 to bolo necakane dlhé obdobie so snehovou
pokryvkou, ktord znemoznila vykonavat’ geodetické zameranie uzemia stavby (tato skutoénost’ bola
konStatovana v bode 7. Zaznamu z rokovania medzi objednavatel'om a zhotovitel'om zo diia 12. marca
2025), v maji 2026 premac¢ana pdda neumoznovala vykonavat® geologicky prieskum v roli.

Predkladany Dodatok ¢. 1 upravuje prislusné ustanovenia pdvodnej zmluvy, tykajice sa ¢asu
plnenia predmetu zmluvy. V nadviznosti na uvedené skuto¢nosti sa lehoty na vykonanie diela
predlZuji o dva mesiace. VSetky tymto dodatkom nedotknuté ustanovenia pévodnej zmluvy zostavaji
v platnosti bezo zmeny. Predkladany Dodatok ¢. 1 prehlasujeme za nedelitelnu sucast’ povodnej
Zmluvy o dielo zo dna 27. 11. 2025.

V4
Lehoty vykonania diela

sa upravuje ustanovenie 1. nasledovne:

1. Zhotovitel' sa zavizuje, ze vykona dielo v kvalite a v prevedeni podl'a podmienok
dohodnutych v zmluve v termine:
Stavebny zdmer: najneskér do 09/2026
Projekt stavby: najneskér do 02/2027
Tieto lehoty nezahfnaji spravne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré si zavislé od
inych osob ako od zhotovitel'a a ktoré nemdze zhotovitel’ ovplyvnit'.

V Drni, dita 29.06.2026 V Leviciach, dna 29.06.2026
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Objednavatel’: Zhotovitel’:

Gejza Bari — starosta obce Ing. Jaroslava Vaskova — konatel’ spoloénosti



